d	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos	2
1	1	Desarrollo de proyecto de MCTuristic	115 días	lun 10/10/16	vie 17/03/17			
2	1.1	Proyecto Web	44 días	lun 10/10/16	jue 08/12/16			
3	1.1.1	Inicio	6 días	lun 10/10/16	lun 17/10/16			
4	1.1.1.1	Definición del proyecto de software	2 días	lun 10/10/16	mar 11/10/16		José Luis Puc Chan y Aaron Peña Martín	
5	1.1.1.2	Asignación de roles de los integrantes del equipo	1 día	mié 12/10/16	mié 12/10/16	4	José Luis Puc Chan y Aaron Peña Martín	
6	1.1.1.3	Planificación de minutas	1 día	jue 13/10/16	jue 13/10/16	5	Aaron Peña Martín y José André Salazar	
7	1.1.1.4	Recolección de recursos	1 día	vie 14/10/16	vie 14/10/16	6	José Luis Puc Chan y José André Salazar	
8	1.1.1.5	Planificación de entrevistas	1 día	lun 17/10/16	lun 17/10/16	5	José Luis Puc Chan y Aaron Peña Martín	
9	1.1.1.6	Fin de la etapa de inicio	0 días	lun 17/10/16	lun 17/10/16			
10	1.1.2	Análisis	7 días	mar 18/10/16	mié 26/10/16	9		
11	1.1.2.1	Identificación de la metodología de desarrollo	1 día	mar 18/10/16	mar 18/10/16		José André Salazar Fi	
12	1.1.2.2	Identificación de actores principales	2 días	mié 19/10/16	jue 20/10/16	11	José André Salazar Fi	4
13	1.1.2.3	Especificación de requerimientos del sistema	3 días	vie 21/10/16	mar 25/10/16	12	José André Salazar Fi	4
14	1.1.2.4	Especificación de software	3 días	vie 21/10/16	mar 25/10/16	12	José André Salazar Fi	i i
15	1.1.2.5	Análisis del contenido	1 día	mié 26/10/16	mié 26/10/16	13;14	José André Salazar Figueroa y Diosemir	
16	1.1.2.6	Aprobación de la etapa de análisis	0 días	mié 26/10/16	mié 26/10/16			
17	1.1.3	Diseño	8 días	jue 27/10/16	lun 07/11/16	16		
18	1.1.3.1	Creación de diagramas de casos de uso	2 días	jue 27/10/16	vie 28/10/16		Diosemir Isael Nah M	1
19	1.1.3.2	Creación de diagramas de clases	2 días	lun 31/10/16	mar 01/11/16	18	Diosemir Isael Nah M	1

Resumen inactivo Tarea Tareas externas Hito externo División Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Proyecto Cronogram Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: vie 24/02/17 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva J Hito inactivo solo fin Página 1

d	EDT	Nombre de tarea			Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos
20	1.1.3.3	Diseño d datos	lel modelo entidad-rela	ición de la base de	3 días	mié 02/11/16	vie 04/11/16	19	Diosemir Isael Nah May
21	1.1.3.4	Diseño d	lel modelo relacional de	e la base de datos	1 día	lun 07/11/16	lun 07/11/16	20	Diosemir Isael Nah May
22	1.1.3.5	Diseño d	le la interfaz de usuario)	7 días	jue 27/10/16	vie 04/11/16		Diosemir Isael Nah M
23	1.1.3.6	Diseño d	le la Web Service		3 días	jue 03/11/16	lun 07/11/16		Diosemir Isael Nah M
24	1.1.3.7	Fin de la	etapa de diseño		0 días	lun 07/11/16	lun 07/11/16		
25	1.1.4	Código			14 días	mar 08/11/16	vie 25/11/16	24	
26	1.1.4.1	Codificad	ción de la Web Service		3 días	mar 08/11/16	jue 10/11/16		José André Salazar Figueroa y Aarón
27	1.1.4.2	Codifica	ción del Front-End		11 días	vie 11/11/16	vie 25/11/16	26	
28	1.1.4.2.1	Creaci	ón de página maestra		3 días	vie 11/11/16	mar 15/11/16		José André Salazar Figueroa, Diosemir Isael Nah May y
29	1.1.4.2.2	Creaci	ón de páginas heredad	as	3 días	mié 16/11/16	vie 18/11/16	28	José André Salazar Figueroa, Diosemir Isael Nah May y Aarón Peña Martin
30	1.1.4.2.3	Codifi	Codificación interna de cada página		5 días	lun 21/11/16	vie 25/11/16	29	José André Salazar Figueroa y Aarón
31	1.1.4.3	Codifica	ción del Back-End		11 días	vie 11/11/16	vie 25/11/16	26	
32	1.1.4.3.1	Creaci	ón de página maestra		3 días	vie 11/11/16	mar 15/11/16		José André Salazar Figueroa, Diosemir Isael Nah May y Aarón Peña Martin
			Tarea		Resumen inacti	vo	Tareas	externas	
			División		Tarea manual		Hito ex	xterno	\Diamond
_	Hito ♦			solo duración		Fecha	límite	+	
		ecto Cronogram	Resumen		Informe de resu	ımen manual	Progre	·so	
Fecha: vie 24/02/17 Resu							9		

Página 2

solo fin


Tarea inactiva

Hito inactivo

solo el comienzo

Е

d	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los recursos	2
33	1.1.4.3.2	Creación de páginas heredadas	3 días	mié 16/11/16	vie 18/11/16	32	José André Salazar Figueroa, Diosemir Isael Nah May y Aarón Peña Martin	
34	1.1.4.3.3	Codificación interna de cada página	5 días	lun 21/11/16	vie 25/11/16	33	José André Salazar Figueroa y Aarón	
35	1.1.4.4	Documentación de código	11 días	vie 11/11/16	vie 25/11/16		José André Salazar Figueroa y Aarón	
36	1.1.4.5	Fin de la etapa de código	0 días	vie 25/11/16	vie 25/11/16			
37	1.1.5	Pruebas	9 días	lun 28/11/16	jue 08/12/16	36		
38	1.1.5.1	Testeo de la Web Service	2 días	lun 28/11/16	mar 29/11/16		José André Salazar Fi	i,
39	1.1.5.2	Testeo del Front-End	3 días	mié 30/11/16	vie 02/12/16		José André Salazar Fi	í,
40	1.1.5.3	Testeo del Back-End	3 días	vie 02/12/16	mar 06/12/16		José André Salazar Fi	i,
41	1.1.5.4	Documentación de las pruebas	7 días	lun 28/11/16	mar 06/12/16		José André Salazar Figueroa y Aarón	
42	1.1.5.5	Corrección de errores importantes	2 días	mié 07/12/16	jue 08/12/16	41	José André Salazar Figueroa, Diosemir Isael Nah May y Aarón Peña Martin	
43	1.1.5.6	Fin de la etapa de pruebas	0 días	jue 08/12/16	jue 08/12/16			
44	1.1.6	Fin del proyecto web	0 días	jue 08/12/16	jue 08/12/16			
45	1.2	Proyecto Móvil	40 días	lun 23/01/17	vie 17/03/17	44		
46	1.2.1	Planeación	5 días	lun 23/01/17	vie 27/01/17			
47	1.2.1.1	Retroalimentación sobre la problemática	1 día	lun 23/01/17	lun 23/01/17		José André Salazar Figueroa, José Luis	



d	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		Nombres de los recursos
48	1.2.1.2	Reasignación de roles	1 día	mar 24/01/17	mar 24/01/17		José Luis Puc Chan
49	1.2.1.3	Organización de tiempos de trabajo	1 día	mié 25/01/17	mié 25/01/17	48	José André Salazar Fi
50	1.2.1.4	Establecer metodología de codificación móvil	1 día	jue 26/01/17	jue 26/01/17		José André Salazar Figuero, José Luis
51	1.2.1.5	Calendarización de minutas	1 día	jue 26/01/17	jue 26/01/17	49	José Luis Puc Chan
52	1.2.1.6	Fin de la planeación	0 días	vie 27/01/17	vie 27/01/17		
53	1.2.2	Diseño	6 días	lun 20/02/17	lun 27/02/17	52	
54	1.2.2.1	Creación de diagramas	3 días	mié 22/02/17	vie 24/02/17		
62	1.2.2.2	Diseño del funcionamiento del sistema	1 día	lun 27/02/17	lun 27/02/17	54	Diosemir Isael Nah M
63	1.2.2.3	Diseño de interfaz de usuario	1 día	lun 27/02/17	lun 27/02/17		Diosemir Isael Nah M
64	1.2.2.4	Fin de diseño	0 días	lun 27/02/17	lun 27/02/17		
65	1.2.3	Codificación	7 días	mar 28/02/17	mié 08/03/17		
66	1.2.3.1	Mapa de sitios históricos	2 días	mar 28/02/17	mié 01/03/17		José Luis Puc Chan
67	1.2.3.2	Generador de rutas	2 días	jue 02/03/17	vie 03/03/17	66	Aaron Jesús Peña Ma
68	1.2.3.3	Recomendador de sitios	2 días	lun 06/03/17	mar 07/03/17	67	Aaron Jesús Peña Ma
69	1.2.3.4	Inicio de sesión	1 día	mié 08/03/17	mié 08/03/17		Aaron Jesús Peña Ma
70	1.2.3.5	Fin de codificación	0 días	mié 08/03/17	mié 08/03/17		
71	1.2.4	Compilación	2 días	jue 09/03/17	vie 10/03/17		
72	1.2.4.1	Identificar errores al momento de compilar	1 día	jue 09/03/17	jue 09/03/17		Yair Roberto Vega Ga
73	1.2.4.2	Documentar errores de compilación	1 día	vie 10/03/17	vie 10/03/17	72	Yair Roberto Vega Ga
74	1.2.4.3	Fin de la compilación	0 días	vie 10/03/17	vie 10/03/17		
75	1.2.5	Pruebas	3 días	lun 13/03/17	mié 15/03/17		
76	1.2.5.1	Testeo del tiempo de respuesta de la aplicación	3 días	lun 13/03/17	mié 15/03/17		José Luis Puc Chan, Aaron Jesús Peña

Resumen inactivo Tarea Tareas externas División Hito externo Tarea manual solo duración Fecha límite Hito Proyecto: Proyecto Cronogram Informe de resumen manual Progreso Resumen Fecha: vie 24/02/17 Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual solo el comienzo Tarea inactiva J Hito inactivo solo fin Página 4

ld	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predeces	Nombres de los	
							recursos	26
77	1.2.5.2	Testeo de visualización de sitios	1 día	lun 13/03/17	lun 13/03/17		Yair Roberto Vega Ga	;
78	1.2.5.3	Testeo del generador de rutas	1 día	lun 13/03/17	lun 13/03/17		Yair Roberto Vega Ga	3
79	1.2.5.4	Testeo de la acertividad del recomendador	1 día	mar 14/03/17	mar 14/03/17		Aaron Jesús Peña Ma	ı
80	1.2.5.5	Testeo de los métodos de inicio de sesión	1 día	mié 15/03/17	mié 15/03/17		Aaron Jesús Peña Ma	ı
81	1.2.5.6	Documentación de errores	3 días	lun 13/03/17	mié 15/03/17		Yair Roberto Vega Gamboa, Aaron	
82	1.2.5.7	Fin de las pruebas	0 días	mié 15/03/17	mié 15/03/17			
83	1.2.6	Postmortem	2 días	jue 16/03/17	vie 17/03/17			
84	1.2.6.1	Resumen de los datos recabados en el proyecto	1 día	jue 16/03/17	jue 16/03/17		José André Salazar Figueroa, José Luis	
85	1.2.6.2	Análisis de los registros de la base de datos	1 día	vie 17/03/17	vie 17/03/17		José André Salazar Figueroa, José Luis	
86	1.2.6.3	Fin del postmortem	0 días	vie 17/03/17	vie 17/03/17			
87	1.2.7	Fin del proyecto móvil	0 días	vie 17/03/17	vie 17/03/17			
88	1.3	Fin del desarrollo de proyecto de software	0 días	vie 17/03/17	vie 17/03/17			

